

○無電柱化低コスト手法の技術的検討 スケジュール(案)

平成26年

9月8日

試験施工についての関係機関合意
(無電柱化推進検討会議(本省課長レベル))

9月26日

施工内容・評価方法等の確認
(低コスト手法技術検討委員会)

10月～11月

実験施設の整備

試験施工箇所でのデータ収集
(必要に応じて委員の現地立会)

中間整理

(低コスト手法技術検討委員会)

年内

結果とりまとめ

(低コスト手法技術検討委員会)

関係機関合意

(無電柱化推進検討会議(本省課長レベル))

平成27年

3月目処

設計要領等の改訂案作成